Информация о ходе реализации инициативных проектов 
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов 
в городе Сургуте» на «05» февраля 2026 года

	№ пп
	
Наименование инициативного проекта
	Объем средств на реализацию инициативного проекта
	Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта
	Сведения о финансовом, имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц

	
	
	План, руб.
	Факт, руб.
	Период проведения
	Описание
	

	1.
	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»
	10 000 000,00
	
	
	Ответственные за реализацию проекта:
 – комитет внутренней и молодежной политики;
- департамент городского хозяйства.
Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС».
В настоящее время готовится документация для размещения закупки на проведение ремонта помещения, составлен и разработан дизайн-проект, актуализированы сметы расходов на материально-техническое оснащение.
Ориентировочный срок выполнения работ по ремонту помещения с 14.04.2026 по 14.07.2026, по материально- техническому оснащению – 30.08.2026.

	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

	2
	Открытие молодежного пространства «Куб»
	10 000 000,00
	
	
	Ответственные за реализацию проекта:
 – комитет внутренней и молодежной политики;
- департамент городского хозяйства.
Исполнителем проекта назначен МАУ «Наше время».
В настоящее время готовиться документация для размещения закупки.
Ориентировочный срок выполнения работ по ремонту помещения с 01.06.2026 по 30.08.2026, по материально- техническому оснащению – 30.08.2026.

	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

	3
	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 
(2 этап, СМР)
	9 298 540,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. На основании положительного заключения негосударственной экспертизы по итогам проверки проектной документации увеличена стоимость строительных монтажных работ.
Ориентировочный срок выполнения работ – 30.09.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	4
	Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте
	9 998 790,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком до 31.01.2026. Планируемый срок подготовки проектной документации перенесен на 31.03.2026.
Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	5
	Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте
	8 789 180,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком до 31.01.2026. Планируемый срок подготовки проектной документации перенесен на 31.03.2026.
Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	6
	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)
	9 377 998,84
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
Проектные работы выполнены в 2025 году. Планируемый срок заключения муниципального контракта на строительно- монтажные работы – апрель 2026 года.
Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.

	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

	7
	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 
(2 этап, СМР)
	9 462 440,39
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
Проектные работы выполнены в 2025 году. Планируемый срок заключения муниципального контракта на строительно- монтажные работы – апрель 2026 года.
Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	8
	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)
	[bookmark: _GoBack]9 443 120,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
Проектные работы выполнены в 2025 году. Планируемый срок заключения муниципального контракта на строительно- монтажные работы – апрель 2026 года.
Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	9
	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»
	6 495 020,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
В настоящий момент исполнителем проводятся работы по организации мероприятий в целях доработки вариантов художественных решений скульптурной композиции.
Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026.

	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	10
	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)
	350 000,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.
Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ».
Подрядчик на выполнение проектных работ определён. В настоящий момент проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта. Ориентировочный срок реализация проекта – 31.03.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	11
	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)
	250 000,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.
Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ».
Подрядчик на выполнение проектных работ определён. В настоящий момент проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта. Ориентировочный срок реализация проекта – 31.03.2026.

	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	12
	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения)
	1 370 680,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. 
В настоящий момент исполнителем проводятся работы по актуализации стоимости работ по устройству освещения. Планируемый срок заключения муниципального контракта – май 2026 года.
Ориентировочный срок реализации проекта – 31.09.2026 года.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.



